

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2014

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Reca
so sídlom: Obecný úrad, 925 26 Reca 24
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Senec
Číslo účtu: 29523-112/0200
IČO: 00306142
DIČ: 2021006735
V zastúpení: PaedDr. Zoltán Metzner – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KVÁLMONT, s.r.o.**
Sídlo: Lichnerova 38, 903 01 Senec
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 12719/B
IČO: 31437249
DIČ: 2020372937
IČ DPH: SK2020372937
V zastúpení: Tibor Kvál - konateľ
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 562273/5200

(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp.

(ďalej len „zmluvné strany“)

Uzavreli dnešného dňa tento Dodatok č.1 *(ďalej len „dodatok“)*

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 19.12.2014 uzavreli zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie Diela: „**Vonkajšie úpravy Kultúrneho domu v obci Reca**“ špecifikovaného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

Článok I.

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku sú navyše práce uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku. Počas realizácie prác na hore uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané objednávateľom a neboli zahrnuté do rozpočtu diela. Uvedené navyše práce boli pre celkový vzhlad a celistvosť diela „Vonkajšie úpravy Kultúrneho domu v obci Reca“ nevyhnutné. Rozsah týchto prác je odsúhlasený objednávateľom. Z tohto titulu sa predmet zmluvy rozširuje v súlade s článkom X. ods.10.2. ZoD.

Článok II.

Cena a platobné podmienky

Mení sa časť článku IV. ods.4.1. pôvodnej Zmluvy

1. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela „Vonkajšie úpravy Kultúrneho domu v obci Reca“ nasledovne:

Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy:	22.148,04 €
Cena prác bez DPH podľa dodatku č.1:	4.876,00 €
Cena diela bez DPH po zmene:	27.024,04 €
DPH 20%:	5.404,81 €
Cena diela po zmene s DPH:	32.428,85 €

2. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:
Príloha č.1 Dodatku k ZoD zo dňa 19.12.2014 – Naviac práce

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

V Reci, dňa 19.05.2015



Objednávateľ:

V Reci, dňa 19.05.2015

KVÁLI

Lichnerova

I.F.O.

Senec

IČO: 61437249

Zhoda s DPH: SK2020372937

- 3 -

NAVIAC PRÁCE

Vonkajšie úpravy Kultúrneho domu v obci Reca

Popis	M.J.	Množstvo	Cena/MJ	Cena v EUR bez DPH
Dlažba červená CITYTOP COMBI	m2	70	16,00	1 120,00
Uloženie dlažby	m2	70	6,00	420,00
Dlažba sivá JUBILEUM	m2	150	9,80	1 470,00
Uloženie dlažby	m2	150	6,00	900,00
Obrubníky	bm	30	6,00	180,00
Uloženie obrubníkov	bm	30	6,00	180,00
Šalovanie, betónovanie, sieťovina	súb.	1	450,00	450,00
Palisády	ks	60	1,80	108,00
Uloženie palisád	ks	60	0,80	48,00
Spolu cena bez DPH				4 876,00

V Recí, dňa 19.05.2015



V Recí, dňa 19.05.2015

KVÁLMEC

Lichnerova 38,

IČO: 34

IČ DPH: SK20203/293/

Zhotoviteľ

Objednávateľ: